Gerência de Projetos de Software

Plano de Comunicação				
Projeto: MyCondominium				
Gerente de Projeto: João Vitor Pedersoli Rajão				
Entregável	Público Alvo	Método de Comunicação	Freqüência	Responsável
Ata de reunião	Cliente + Equipe de desenvolvimento	desenvolvimento Reunião virtual + e-mail	Semanal	João Vitor Pedersoli Rajão
Declaração de escopo	Cliente + Stakeholders e patrocinador	E-mail	Entrega única	João Vitor Pedersoli Rajão
WBS	Equipe de desenvolvimento	Reunião virtual + e-mail	Entrega única	Christiano Ruvieri Lebre Lima Oliveira
Dicionário da WBS	Equipe técnica	E-mail	Entrega única	Gustavo Ceolin
Cronograma	Stakeholders e equipe	E-mail	Quinzenal	João Vitor Pedersoli Rajão
Lista de Riscos	Gerente e equipe técnica	Reunião virtual + e-mail	Mensal	Miguel Magalhães
Plano de qualidade	Equipe de QA	E-mail	Entrega única	Davi Andrade Rocha Melo de Oliveira
Plano de projeto	Stakeholders	Reunião presencial + e- mail	Entrega única	João Vitor Pedersoli Rajão
Relatorio de Progresso	Stakeholders Cliente equipe	E-mail	Quinzenal	João Vitor Pedersoli Rajão
Relatorio de Aderencia ao Processo	Equipe de QA	E-mail	Mensal	Davi Andrade Rocha Melo de Oliveira
Checklists de Inspeção	Equipe de QA e desenvolvedores	E-mail	Por Sprint	Christiano Ruvieri Lebre Lima Oliveira
Manual do Usuário	Equipe de desenvolvimento	E-mail	Entrega única	Miguel Magalhães
Plano de Implantação	Equipe de desenvolvimento	E-mail	Entrega única	Christiano Ruvieri Lebre Lima Oliveira
Relatório de Testes	Equipe de QA e Desenvolvimento	E-mail	Por Sprint	Davi Andrade Rocha Melo de Oliveira
Plano de Treinamento	Cliente + Equipe de desenvolvimento	Reunião presencial	Entrega única	João Vitor Pedersoli Rajão
Plano de Gerência de Configuração				

Plano de Gerência de Configuração

Ferramenta:

GitHub com controle de versões via Git e integração contínua com GitHub Actions.

Gerência de Projetos de Software

Papéis:

- Christiano Ruvieri Lebre Lima Oliveira: responsável por versionar e manter artefatos da WBS e checklist de inspeção.
- Davi Andrade Rocha Melo de Oliveira: responsável pelo Plano de Qualidade e Relatório de Aderência ao Processo.
- João Vitor Pedersoli Rajão: gerente do projeto, responsável por aprovar versões e coordenar entregas principais.
- Gustavo Ceolin: responsável pelo Dicionário da WBS.
- Miguel Magalhães: responsável pelo gerenciamento de riscos e apoio na gestão de artefatos.

Princípios gerais:

- Todos os artefatos devem ser versionados no repositório Git, com branches para cada funcionalidade ou correção.
- As versões finais devem ser aprovadas pelo gerente de projeto antes da distribuição.
- Releases devem conter changelog e serem documentadas.
- A distribuição e armazenamento de versões será realizada exclusivamente pelo GitHub, garantindo rastreabilidade e histórico completo.

Legenda:

- Público: a quem se destina a comunicação.
- Método de Comunicação: e mail, reunião presencial, reunião virtual, etc.
- Freqüência: diária, semanal, quinzenal, mensal, etc.
- Responsável: pessoa responsável pela comunicação.

Plano de Gerência de Configuração: definir, em linhas gerais, como (ferramenta) serão controladas e distribuídas as versões e se haverá algum controle de responsabilidades.